Projektdokumentation - ShopWise Einkaufsliste

22.04.2024

- o Was wurde im Projekt heute erledigt?
 - ShopWise Logo visuelle Effekt einbauen
 - Neue Website Domain registrieren
 - Idee und vorschläge diskutieren und dokumentieren
 - Projektstruktur planen
 - Die projektrollen definieren
 - Team auf aktuellen stand
- Was sind die nächsten Schritte für das Projekt?
 - Databank integration
 - Price and sale API einbauen
 - Code anpassen
- Was ist noch offen?
 - Layout Verbesserung
- Was wurde bisher im Projekt realisiert?
 - Die projektrollen wurde definiert:

Scrum Master: Davide Longo

P.O.: Fabian Schmelzing

Dev 1: Carolina Dev 2: Katerina Dev 3: Jimmy-Lee

- ShopWise Logo visuelle Effekt in arbeit
- Neue Website Domain wurde registriert
- Team ist auf aktuellen stand
- Idee und vorschläge wurden diskutiert und dokumentiert

•

- Welche Ideen wurden verworfen?
 - Keine
- Projektpräsentation fertigstellen 03. Mai 2024
- Präsentation aller Projekte 1. Generalprobe: 06. Mai 2024
- Präsentation aller Projekte 2. Generalprobe: 08. Mai 2024
- Projektende: 10. Mai 2024