

Projektdokumentation ShopWise Einkaufsliste

Datum: 29.04.2024

Namen	Rolle
Carolina Oliveira da Silva	Scrum Master
Davide Longo	Product Owner (P.O.)
Jimmy-Lee Daume	Developer 1
Katerina Veljanoska	Developer 2
Fabian Schmelzing	Developer 3

Was wurde im Projekt heute erledigt?

- Implementierung der funktionalität der datenbank hinzufügen
- Infrastruktur as code Verbesserung
- Technische Doku anfangen
- Grafik skizzieren

Was sind die nächsten Schritte für das Projekt?

- Price API einbauen
- Code anpassen
- Mongo DB Frontend hinzufügen
- S3 Backup

Was ist noch offen?

- Layout Verbesserung
- Grafana und Prometheus konfigurtion
- Mongo DB Frontend hinzufügen

Was wurde bisher im Projekt realisiert?	Name
Infrastruktur Diagramm weitergeführt	Jimmy
 Arbeit an der Integration von MongoDB in unsere Anwendung fortgesetzt: 	Katerina
. neue Artikel zur Produktdatenbank hinzugefügt und sichergestellt, dass alle Änderungen erfolgreich in die MongoDB-Datenbank eingefügt wurden.	
. "Produktname" gibt den Namen des jeweiligen Produkts an, während "SKU" eine eindeutige Kennung für jedes Produkt darstellt, was die Identifizierung und Verwaltung erleichtert. "Preis (Euro)" zeigt den Preis des Produkts in Euro an, und "Verfügbarkeit" gibt an, ob das Produkt derzeit verfügbar ist oder nicht. Diese Informationen sind entscheidend für die Produktverwaltung und den Einkaufsprozess in der Anwendung.	
 PowerPoint-Präsentation für unser bevorstehendes Projektabschluss- Meeting vorzubereiten begonnen. 	
 Projektdoku erstellt 29.04.2024 css und app.js code verbessern für schöner/modern layout 	Carolina
 Technische Doku in arbeit Infrastruktur as code wurde verbessert Technische Grafik wurde skizziert 	Davide
 Implementierung der funktionalität der datenbank in unsere webanwendung 	Fabian

Welche Ideen wurden verworfen?	
Keine.	