

# Projektdokumentation ShopWise Einkaufsliste

# Datum: 25.04.2024

Namen	Rolle
Carolina Oliveira da Silva	Scrum Master
Davide Longo	Product Owner (P.O.)
Jimmy-Lee Daume	Developer 1
Katerina Veljanoska	Developer 2
Fabian Schmelzing	Developer 3

# Was wurde im Projekt heute erledigt?

- Databank integration
- Terraform Verbesserung
- Script für EC2
- Infrastruktur as code Verbesserung

#### Was sind die nächsten Schritte für das Projekt?

- Price and sale API einbauen
- Terraform Module hinzufügen
- Code anpassen

# Was ist noch offen?

- Layout Verbesserung
- AZ hinzufügen
- Load Balancer

Was wurde bisher im Projekt realisiert?	Name
<ul> <li>Als Gruppe haben wir intensiv recherchiert und gelernt, wie wir Terraform erfolgreich mit Ansible integrieren können. Darüber hinaus haben wir uns mit der Einbindung von Visualisierungstools wie Grafana und Prometheus beschäftigt, um ein Vision Board-Dashboard zu erstellen. Durch unsere gemeinsamen Anstrengungen haben wir unser Verständnis in diesen Bereichen verbessert.</li> </ul>	Davide, Jimmy, Carolina, Katerina
Projektdoku erstellt	Carolina
<ul><li>Infrastruktur (IaC) wurde verbessert</li><li>Terraform ist noch in arbeit</li></ul>	Davide
<ul> <li>Databank integration</li> <li>. Daten in die MongoDB-Datenbank eingefügt und versucht, sich das nötige Wissen anzueignen, um die Datenbank im Projekt einzubinden, jedoch bisher ohne Erfolg.</li> </ul>	Fabian

# Welche Ideen wurden verworfen?

Keine.