

# Projektdokumentation ShopWise Einkaufsliste

# Datum: 30.04.2024

Namen	Rolle
Carolina Oliveira da Silva	Scrum Master
Davide Longo	Product Owner (P.O.)
Jimmy-Lee Daume	Developer 1
Katerina Veljanoska	Developer 2
Fabian Schmelzing	Developer 3

### Was wurde im Projekt heute erledigt?

- Mit Bootstrap layout verbessert
- Präsentation Vorbereitung
- Technische Doku bearbeiten
- Grafik fertig skizzieren

## Was sind die nächsten Schritte für das Projekt?

- Price API einbauen
- Code anpassen
- Mongo DB Frontend hinzufügen
- S3 Backup
- Präsentation für erste Probe fertigstellen

#### Was ist noch offen?

- Layout Verbesserung
- Grafana und Prometheus konfiguration
- Mongo DB Frontend hinzufügen

Was wurde bisher im Projekt realisiert?	Name
Infrastruktur Diagramm zuende gestaltet	Jimmy
Eine umfassende Struktur für PowerPoint-Präsentation entwickelt	Katerina
<ul> <li>Projektdoku vom 30.04.2024 erstellt</li> <li>Mit Bootstrap gearbeitet und neue code in App.js hinzugefügt</li> </ul>	Carolina
<ul> <li>Grafik fertig gestalltet</li> <li>Technische Doku in arbeit</li> <li>Autoscaling group in arbeit</li> </ul>	Davide
<ul> <li>Implementierung der funktionalität der datenbank in unsere webanwendung weiter gearbeitet</li> </ul>	Fabian

#### Welche Ideen wurden verworfen?

Keine.