

Projektdokumentation ShopWise Einkaufsliste

Datum: 24.04.2024

Namen	Rolle
Carolina Oliveira da Silva	Scrum Master
Davide Longo	Product Owner (P.O.)
Jimmy-Lee Daume	Developer 1
Katerina Veljanoska	Developer 2
Fabian Schmelzing	Developer 3

Was wurde im Projekt heute erledigt?

- Databank integration
- Exposé fertigstellen
- Bereitstellung mit Grafana und Prometheus
- Terraform Verbesserung
- Pipeline für GitHub Action
- Script für EC2
- Infrastruktur as code

Was sind die nächsten Schritte für das Projekt?

- Price and sale API einbauen
- Terraform Module hinzufügen
- Code anpassen

Was ist noch offen?

- Layout Verbesserung
- AZ hinzufügen
- Load Balancer

Was wurde bisher im Projekt realisiert?	Name
Exposé fertiggestellt	Carolina und Jimmy
Projektdoku erstellt:	Carolina
 Ansible Branch erstellt: name= ansible 	Carolina
ansible invenvntory.ini confing playbook	
Bereitstellung mit Grafana und Prometheus	Davide und Jimmy
 Script für EC2: Instanz sind bereit, dass die infrastruktur für jede Instanz bekommt die dependencies und anwendung die wir brauchen. Infrastruktur (IaC) Grundstruktur für Terraform Grundstruktur für Ansible Pipeline für GitHub Action: für containerisierung unsere Anwendung bei jedem commit in den Main Branch und dann hochladen und versoniert bei DockHub 	Davide
 Databank integration MongoDB auf Laptop installiert und eingerichtet Inhalt der datenbank zusammengefasst in verschiedene kategorien Datenbank-Erstellung mit Produkten in verschiedenen kategorien Lebensmittel, Haushaltsprodukte, Pflegeprodukte usw Die aktuellen preise hinzugefügt 	Fabian
 Terraform-Infrastruktur: . Zuerst in der Hauptdatei main.tf wurde Änderungen vorgenommen . Zusätzlich einen neuen Ordner second.tf erstellt und dort eine weitere Verfügbarkeitszone, "eu-central-1b", konfiguriert . Nachdem die Konfiguration überprüft und formatiert wurden, habe ich die Änderungen mit Git gesichert und auf unseren Entwicklungsbranch DevKata gepusht 	Katerina

Welche Ideen wurden verworfen?	
Keine.	