

Projektdokumentation ShopWise Einkaufsliste

Datum: 02.05.2024

Namen	Rolle
Carolina Oliveira da Silva	Scrum Master
Davide Longo	Product Owner (P.O.)
Jimmy-Lee Daume	Developer 1
Katerina Veljanoska	Developer 2
Fabian Schmelzing	Developer 3

Was wurde im Projekt heute erledigt?

- Mit Bootstrap weiter bearbeiten
- Präsentation Vorbereitung bearbeiten
- Technische Doku bearbeiten
- Grafik verbessern
- Datenbank Probleme handeln

Was sind die nächsten Schritte für das Projekt?

- Price API einbauen
- Code anpassen
- Mongo DB Frontend hinzufügen
- S3 Backup
- Präsentation für erste Probe fertigstellen

Was ist noch offen?

- Layout Verbesserung
- Grafik Verbesserung
- Grafana und Prometheus konfiguration
- Mongo DB Frontend hinzufügen

Was wurde bisher im Projekt realisiert?	Name
 Wir haben heute als Team eine umfassende Präsentation vorbereitet, in der wir die Funktionalitäten und die Benutzerfreundlichkeit von ShopWise herausgearbeitet haben, sowie die verschiedenen Technologien und deren Integration in den Entwickulungsprozess detailliert erklärt haben. 	Katerina, Jimmy, Davide, Caro
 Projektdoku vom 02.05.2024 erstellt Mit Bootstrap weiter gearbeitet 	Carolina
Grafik weiter bearbeitet	Davide
Problembehandlung mit der Datenbank	Fabian

Welche Ideen wurden verworfen?

Keine.